

План мероприятий (дорожная карта)

по внедрению персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (далее – ПФ ДО) в городском округе «Город Калининград» на 2018-2020 годы

№ п/п	Мероприятия	Сроки реализации	Исполнители	Ответственный
1	Создание рабочей группы по внедрению ПФДО детей в городском округе	до 01.04.2018	КпСп КпО	Ивкова Н.А. Купрейчик Н.Ю.
2	Участие в вебинарах, консультациях по ПФДО	март - декабрь 2018 г.	Сотрудники КпСп, КпО, МАУ УМЦ, МКУ ФИС КпСП	Ивкова Н.А. Купрейчик Н.Ю.
3	Изучение материалов, опыта других регионов по вопросу введения ПФДО	апрель-июнь 2018 г.	Сотрудники КпСп, КпО, МАУ УМЦ, МКУ ФИС КпСП	Ивкова Н.А. Купрейчик Н.Ю.
4	Разработка плана мероприятий (дорожной карты) по внедрению ПФДОВ городском округе «Город Калининград»	01.06.2018	Ивкова Н.А. Купрейчик Н.Ю. Лебедев С.В.	Купрейчик Н.Ю.
5	Определение ответственных лиц за реализацию проекта на уровне муниципалитета, муниципальных учреждений	до 23.05.2018	Руководители структурных подразделений КпСп, КпО, руководители муниципальных учреждений доп. образования	Ивкова Н.А. Купрейчик Н.Ю. Лебедев С.В.
6	Выбор модели ПФДО ее параметров на уровне муниципалитета и согласование с главой ГО	до 23.05.2018	Сотрудники КпСп, КпО, МАУ УМЦ, МКУ ФИС КпСП	Апполонова А.А. Петухова Т.М.
7	Подготовка и утверждение нормативных документов по внедрению и реализации ПФ ДО в соответствии с задачами проекта	До 15.07.2018	Ивкова Н.А. Купрейчик Н.Ю. Бучман М.А. Лебедев С.В. Судницына Т.А.	Апполонова А.А. Петухова Т.М.

8	Внесение изменений в муниципальные программы в части включения мероприятия по обеспечению получения образования детей в рамках системы персонифицированного финансирования	До 01.09.2018	Отдел развития КпО	Ивкова Н.А. Голядкина Г.Г.
9	Организация и проведение информационной кампании по введению ПФДО: - для подведомственных учреждений дополнительного образования - для родительской общественности - частных образовательных организаций, НКО и ИП	июль -сентябрь 2018 г.	Руководители структурных подразделений КпСп, КпО, руководители муниципальных учреждений доп. образования	Ивкова Н.А. Купрейчик Н.Ю.
10	Мероприятия по созданию муниципального реестра поставщиков услуг (в том числе негосударственных) и внесению их в региональный реестр поставщиков в информационной системе ПФДО	Июль-август 2018 г.	Руководители структурных подразделений КпСп, КпО, руководители муниципальных учреждений доп. образования	Ивкова Н.А. Купрейчик Н.Ю.
11	Мониторинг образовательных программ дополнительного образования	до 15.07.2018г.	МАУ Учебно-методический центр, руководители муниципальных учреждений доп. образования	Громова С.П. Ивкова Н.А. Купрейчик Н.Ю.
12	Формирование перечня образовательных программ дополнительного образования для включения в систему персонифицированного финансирования Расчет нормативных стоимостей образовательных программ, включенных в реестр	до 15.08. 2018г.	МАУ Учебно-методический центр, МКУ ФИС КпСп	Громова С.П. Бучман М.А. Судницына Т.А.

13	Формирование реестра сертификатов дополнительного образования	август – сентябрь 2018 г.	МАУ УМОЦ	Ивкова Н.А. Громова С.П.
14	Создание информационной страницы по введению ПФ ДО : - на сайте МАУ УМОЦ - на сайтах муниципальных учреждений дополнительного образования творческой направленности - на сайтах муниципальных учреждений дополнительного образования - на сайтах образовательных организаций	до 01.08.2018 до 01.09.2018 до 01.11.2018	МАУ УМОЦ руководители муниципальных учреждений доп. образования Руководители ОО	Громова С.П. Ивкова Н.А. Купрейчик Н.Ю.
15	Создание личных кабинетов для уполномоченной организации в информационной системе ПФДО Загрузка сертификатов дополнительного образования в систему	до 01.09.2018	МАУ Учебно-методический центр	Громова С.П.
16	Согласование проектов программ персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	до 15.08.2018	МАУ Учебно-методический центр	Громова С.П.
17	Определение нормативной стоимости доп. общеразвивающих программ, подлежащих сертификации в системе ПФДО	до 15.08.2018	МКУ ФИС КпСп	Бучман М.А. Судницына Т.А.
18	Определение размера финансового обеспечения муниципального сертификата доп. образования	до 15.08.2018	МКУ ФИС КпСп	Бучман М.А. Судницына Т.А.
19	Введение сертификата доп. образования	До 01.09.2018	КпО	Ивкова Н.А. Купрейчик Н.Ю.
20	Проведение информационной кампании по предварительной записи детей на обучение по программам дополнительного образования (мониторинг востребованности,	Сентябрь 2018 г.	МАУ Учебно-методический центр, руководители муниципальных	Ивкова Н.А. Купрейчик Н.Ю.

	предоставление родителям логина и пароля для работы в ИС ПФДО)		учреждений доп. образования	
21	Включение организаций в информационную систему персонифицированного финансирования	до 15.08.2018	руководители муниципальных учреждений доп. образования	Ивкова Н.А. Купрейчик Н.Ю.
22	Заключение соглашений с уполномоченными организациями (предоставление субсидии на иную цель подведомственному учреждению;)	до 15.09.2018	МАУ Учебно-методический центр, руководители муниципальных учреждений доп. образования	Ивкова Н.А. Громова С.П.
23	Разработки и согласование муниципального правового акта о проведении конкурсного отбора СОНКО для участия в ПФДО	До 01.10.2018	Ивкова Н.А. Купрейчик Н.Ю. Лебедев С.В.	Апполонова А.А.
24	Апробация ПФДО на учреждениях доп. образования в сферах культура и спорт	2019-2020 учебный год	Руководители структурных подразделений КпСп, руководители муниципальных учреждений доп. образования	Купрейчик Н.Ю. Громова С.П.
25	Проведение информационно-разъяснительной работы среди поставщиков и потребителей услуг, родителей и общественности	Постоянно до 2020 г.	Руководители структурных подразделений КпСп, КпО, МАУ Учебно-методический центр	Ивкова Н.А. Купрейчик Н.Ю. Громова С.П.
26	Оказание методической помощи при введении ПФДО	Постоянно до 2020 г.	МАУ Учебно-методический центр	Громова С.П.